
公民營機構興建營運垃圾焚化灰渣再利用廠及最終處置場作業要點修正總說明

為擴大辦理垃圾焚化灰渣再利用及提昇國內數量龐大之事業廢棄物妥善處理率，爰依據

全國事業廢棄物管制清理方案之策略及具體措施以及行政院核定之公民營機構興建營運垃圾

焚化灰渣再利用廠及最終處置場設置計畫，爰將既有名稱修正為「公民營機構興建營運垃圾

焚化灰渣再利用廠及最終處置場作業要點」，以協助各縣（市）政府順利推動垃圾焚化灰渣

再利用廠及最終處置場之設置。

本要點修正要旨如下：

一、     修正本要點名稱。

二、      總則：含本要點立法依據、專有名詞定義、興建營運模式等（第一點至第六點）

三、     先期作業程序（第七點至第八點）

四、     申請及設置作業流程（第九點至第二十三點）

五、     招商簽約程序（第二十四點至第三十三點）

六、     用地變更及證照申請程序（第三十四點至第三十七點）

七、     工程施工及營運監督作業程序（第三十八點至第三十九點）

八、     完工後營運作業程序（第四十點至第四十九點）

九、     既有灰渣再利用廠之申請、招標簽約及營運作業程序（第五十點至第五十六點）

十、     計畫變更（第五十七點至第五十八點）

十一、 退場機制（第五十九點至第六十點）

十二、 附則（第六十一點至第七十點）  



公民營機構興建營運垃圾焚化灰渣再利用廠及最終處置場作業要點

修正條文對照表

修　正　名　稱 現　行　名　稱 說　    　明

公民營機構興建營運垃圾焚化灰渣

再利用廠及最終處置場作業要點

鼓勵公民營機構興建營運一般事業

廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處

置場作業要點

鑑於垃圾焚化灰渣再

利用技術及通路逐漸

提升，事業廢棄物再

利用比率亦逐年提高，

及配合零廢棄及資源

回收再利用之現階段

處理政策，爰修正本

要點名稱。

修正條文 現行條文 說    明

第一章  總則

一、行政院環境保護署(以下簡稱環

保署)為執行公民營機構興建營

運垃圾焚化灰渣再利用廠及最

終處置場設置計畫(以下簡稱設

置計畫)，特訂定本要點。

第一章  總則

一、行政院環境保護署(以下簡稱環

保署)為執行鼓勵公民營機構興

建營運一般事業廢棄物(含垃圾

焚化灰渣)最終處置場設置計畫

(以下簡稱設置計畫)，特訂定

本要點。

為配合計畫名稱修正，

爰修訂本點計畫名稱。

二、本要點之主要專用名詞定義如

下：

(一)主辦機關：指縣(市)政府

。

(二)民間機構：指依公司法設

立之公司或其他經主辦機

關核定之私法人。民間機

構有政府、公營事業出資

或捐助者，其出資或捐助

不得超過該民間機構資本

總額或財產總額百分之二

十。且民間機構有外國人

持股者，其持股比例之限

制，主辦機關得視個案需

要，報請行政院核定，不

受其他法律有關外國人持

股比例之限制。

(三)申請人：指符合促進民間

參與公共建設法(以下簡稱

促參法)第四條規定及依據

本要點提出申請之 BOT或

二、本要點之主要專用名詞定義如

下：

(一)主辦機關：指縣(市)政府

。

(二)民間機構：指依公司法設

立之公司或其他經主辦機

關核定之私法人。民間機

構有政府、公營事業出資

或捐助者，其出資或捐助

不得超過該民間機構資本

總額或財產總額百分之二

十。且民間機構有外國人

持股者，其持股比例之限

制，主辦機關得視個案需

要，報請行政院核定，不

受其他法律有關外國人持

股比例之限制。

（三）申請人：指符合促進民

間參與公共建設法(以下簡

稱促參法)第四條規定及依

據本要點提出申請之

為配合計畫修正，爰

增列焚化灰渣再利用

廠。



BOO垃圾焚化灰渣再利用

廠(以下簡稱再利用廠)及

最終處置場民間機構。

(四)最優申請人：指經 BOT或

BOO再利用廠或最終處置

場甄審委員會評決之最優

申請案件申請人。

(五)興建營運公司：指申請人

於得標後，依招商文件與

主辦機關簽訂契約，辦理

再利用廠或最終處置場興

建營運之公司。

(六)溝泥：指為處理雨水及家

庭污水而設之公共及專用

下水道所產生之污泥。

BOT或 BOO最終處置場民間

機構。

(四)最優申請人：指經 BOT或

BOO最終處置場甄審委員

會評決之最優申請案件申

請人。

(五)興建營運公司：指申請人

於得標後，依招商文件與

主辦機關簽訂契約，辦理

最終處置場興建營運之公

司。

(六)溝泥：指為處理雨水及家

庭污水而設之公共及專用

下水道所產生之污泥。

三、主辦機關依設置計畫得採用下

列方式向環保署提出計畫申請：

(一)設置再利用廠。

(二)遴選既有再利用廠。

(三)設置最終處置場。

(四)

設置最終處置場同時納入

灰渣再利用技術。

前項再利用廠或最終處置場之

申設規定，依第三章至第七章

規定辦理；既有再利用廠之遴

選，依第八章規定辦理。

三、主辦機關依設置計畫得採用下

列三種方式之一向環保署提出

計畫申請：

(一)僅設置一般事業廢棄物(含

垃圾焚化灰渣)最終處置

場(以下簡稱最終處置場)。

(二)設置最終處置場同時納入

灰渣再利用技術。

(三)設置最終處置場及遴選既

有灰渣再利用廠。

前項最終處置場之申設規定，

如第三章至第七章之內容；既

有灰渣再利用廠之遴選，如第

八章之內容。

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰將既有

之參加方式予以修正。

四、主辦機關得採用下列三種模式

之一興建營運再利用廠或最終

處置場；或依政府採購法規定，

遴選既有再利用廠商妥善處理

四、主辦機關得採用下列三種模式

之一興建營運最終處置場；或

依政府採購法規定，遴選灰渣

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列該

等文字。



灰渣。

(一)建設-營運-轉移(Build-

Operate-　

Transfer，簡稱 BOT)模式

，指由主辦機關提供用地

及設定地上權，委由興建

營運公司興建並為營運。

營運期屆滿後，移轉該建

設之所有權予主辦機關。

(二)建設-營運-擁有(Build-

Operate-

Own，簡稱 BOO)模式，指由

興建營運公司自行備妥土

地方式投資興建，擁有所

有權，並自為營運。

(三)公有公營模式，指由主辦

機關備妥土地及編列預算，

並依政府採購法及其子法

之相關規定，辦理工程招

標、施工、驗收，於工程

驗收後自行營運。

再利用廠商妥善處理灰渣。

(一)建設-營運-轉移(Build-

Operate-　

Transfer，簡稱 BOT)模式

，指由主辦機關提供用地

及設定地上權，委由興建

營運公司興建並為營運。

營運期屆滿後，移轉該建

設之所有權予主辦機關。

(二)建設-營運-擁有(Build-

Operate-

Own，簡稱 BOO)模式，指由

興建營運公司自行備妥土

地方式投資興建，擁有所

有權，並自為營運。

(三)公有公營模式，指由主辦

機關備妥土地及編列預算，

並依政府採購法及其子法

之相關規定，辦理工程招

標、施工、驗收，於工程

驗收後自行營運。

五、依據設置計畫主辦機關採第三

點第一項第一款方式辦理時，

其義務如下：

(一)協助取得土地使用權證明

資料、再利用廠土地之用

地取得與土地使用分區變

更或土地變更編定等事項。

(二)垃圾焚化灰渣之提供及清

運。

(三)委託技術顧問機構依促參

法規定辦理先期規劃等工

作，並將先期規劃計畫書

報請環保署轉行政院公共

工程委員會(以下簡稱工

程會)備查。

(四)辦理招商準備作業，擬訂

BOO/BOT公告徵求民間機

五、依據設置計畫主辦機關採第三

點第一項第(一)、(二)款方式

辦理時，其義務如下：

(一)協助取得土地使用權證明

資料，及協助最終處置場

土地再利用之用地取得與

土地使用分區變更或土地

變更編定等事項。

(二)垃圾焚化灰渣及溝泥與不

可燃垃圾之提供及清運。

(三)委託技術顧問機構依促參

法規定辦理先期規劃等項

工作，並將先期規劃計畫

書報請環保署轉行政院公

共工程委員會(以下簡稱

工程會)備查。

(四)辦理招商準備作業，擬訂

BOO/BOT公告徵求民間機

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列灰

渣再利用廠，暨修正

遴選既有灰渣再利用

廠之主辦機關之協力

義務。



構參與之相關文件。

(五)組成甄審委員會，完成民

間機構甄選、評決、議約

及簽約作業。

(六)執行階段對於民間機構之

相關列管規定，依促參法

中有關監督及管理之規定

辦理。

(七)依投資契約規定支付興建

營運公司相關費用。

(八)再利用廠之營運監督。

(九)審查興建營運公司再利用

廠進場規範。

(十)協助協調民意及排除非法

抗爭。

(十一)其他經環保署另定事項

。

主辦機關採第三點第一項第二

款方式辦理時，其義務如下：

(一)依政府採購法規定，遴選

符合資格之既有再利用廠

商，進行灰渣再利用。

(二)垃圾焚化灰渣之提供及清

運。

(三)再利用廠之營運監督。

(四)依委託契約規定支付灰渣

再利用廠商相關費用。

(五)其他經環保署另定事項。

主辦機關採第三點第一項第三、

四款方式辦理時，其義務如下：

(一)協助取得土地使用權證明

資料、最終處置場土地之用地

取得與土地使用分區變更或土

構參與之相關文件。

(五)組成甄審委員會，完成民

間機構甄選、評決、議約

及簽約作業。

(六)執行階段對於民間機構之

相關列管規定，依促參法

中有關監督及管理之規定

辦理。

(七)依投資契約規定支付興建

營運公司相關費用。

(八)最終處置場之營運監督。

(九)協助興建營運公司擬具最

終處置場進場規範。

(十)協助協調民意及排除非法

抗爭。

(十一)於 BOO、BOT 最終處置場

公告徵求民間機構參與之

招商文件中，儘可能納入

灰渣再利用技術，鼓勵灰

渣再利用。

(十二)收取一般事業廢棄物時

，不得限制跨區營運，轄

區以外其他縣市所產生之

一般事業廢棄物欲委託處

理時，該主辦機關不得拒

絕。

(十三)其他經環保署另定事項

。



地變更編定等事項。

(二)垃圾焚化灰渣及溝泥與不

可燃垃圾之提供及清運。

(三)委託技術顧問機構依促參

法規定辦理先期規劃等工

作，並將先期規劃計畫書

報請環保署轉行政院公共

工程委員會(以下簡稱工

程會)備查。

(四)辦理招商準備作業，擬訂

BOO/BOT公告徵求民間機

構參與之相關文件。

(五)組成甄審委員會，完成民

間機構甄選、評決、議約

及簽約作業。

(六)執行階段對於民間機構之

相關列管規定，依促參法

中有關監督及管理之規定

辦理。

(七)依投資契約規定支付興建

營運公司相關費用。

(八)最終處置場之營運監督。

(九)協助興建營運公司擬具最

終處置場進場規範。

(十)協助協調民意及排除非法

抗爭。

(十一)於 BOO、BOT 最終處置場

公告徵求民間機構參與之

招商文件中，儘可能納入

灰渣再利用技術，鼓勵灰

渣再利用。

(十二)收取一般事業廢棄物時

，不得限制跨區營運，轄

區以外其他縣市所產生之

一般事業廢棄物欲委託處



理時，該主辦機關不得拒

絕。

(十三)其他經環保署另定事項

。

六、依本要點設置之再利用廠及最

終處置場不得限制跨區營運，

其設置應考慮經濟規模、污染

防制設施及處理之功能。

再利用廠准予進場廢棄物類別

如下：

(一)一般廢棄物(垃圾)焚化灰

渣。

(二)一般事業廢棄物焚化灰渣

。

(三)其他經環保署許可之廢棄

物。

最終處置場准予進場廢棄物類

別如下：

(一)一般廢棄物(垃圾)焚化灰

渣。

(二)經溶出試驗判定無害之飛

灰固化物。

(三)不可燃性一般廢棄物(垃圾

)。

(四)溝泥。

(五)火災或其他災變發生後，

為緊急處理經主辦機關

許可之一般廢棄物。

(六)不可燃性一般事業廢棄物

。

(七)一般事業廢棄物焚化灰渣

。

(八)其他經環保署許可之廢棄

物。

六、依本要點設置之最終處置場不

得限制跨區營運，其設置應考

慮經濟規模、污染防制設施及

處理之功能。

　　

前項准予進場廢棄物類別如下：

(一)一般廢棄物(垃圾)焚化灰

渣。

(二)經溶出試驗判定無害之飛

灰固化物。

(三)不可燃性一般廢棄物(垃圾

)。

(四)溝泥。

(五)火災或其他災變發生後，

為緊急處理經主辦機關

許可之一般廢棄物。

(六)不可燃性一般事業廢棄物

。

(七)一般事業廢棄物焚化灰渣

。

(八)其他經環保署許可之廢棄

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列灰

渣再利用廠，暨其准

予進場類別。



物。

第二章  申請及設置作業流程

七、依本要點設置之再利用廠或最

終處置場之申請及設置作業流

程如下：

(一)BOO 再利用廠或最終處置

場設置流程，如附件一。

(二)BOT 再利用廠或最終處置

場設置流程，如附件二。

(三)公有公營再利用廠或最終

處置場設置流程，如附件

三。

第二章  最終處置場申請及設置作

業流程

七、依本要點設置之最終處置場其

申請及設置作業流程如下：

(一)BOO 事業廢棄物最終處置

場設置流程，如附件一。

(二)BOT 事業廢棄物最終處置

場設置流程，如附件二。

(三)公有公營事業廢棄物最終

處置場設置流程，如附件

三。

　　縣(市)政府依設置計畫採共同

設置最終處置場者，準用本要

點各項規定，且應依下列規定

辦理：

(一)以最終處置場所在地之縣(

市)政府為主辦機關。

(二)非主辦機關之其他縣(市)

政府須取得主辦機關之書

面同意文件後，始得共同

設置。

(三)評決前由主辦機關負責各

項先期作業及招商作業，

議約時由各共同設置之縣

(市)政府與最優申請人共

同議約及簽約。

(四)規劃評估費、地方建設獎

勵金、興建回饋設施經費

由主辦機關依鼓勵公民營

機構興建營運一般事業廢

棄物(含垃圾焚化灰渣)最

終處置場補助款執行要點

(以下簡稱補助款執行要

點)規定向環保署申請補

1、因設置計畫增列灰

渣再利用廠，爰增

列灰渣再利用廠。

及其作業流程，並

刪除事業廢棄物等

字。

二、為配合「全分類，

零廢棄」政策及資

源永續利用，且鑑

於最終處置場設置

推動遭遇嚴重困難

阻礙，基於國內整

體環境需求考量，

已不再鼓勵縣（市）

政府採共同設置最

終處置場，爰將最

終處置場共同設置

流程刪除。



助。

(五)保證量委託處理費由各共

同設置之縣(市)政府依實

際委託處理量及補助款執

行要點向環保署申請補助。

八、依本要點申請及設置之最終處

置場，主辦機關應就下列方式，

任擇其一辦理：

(一)依保證量及最終處置場最

低設置容量，得採分案

(至多不得超過二案)方式

辦理，且各分案應分別辦

理招商、評決、簽約；每

一分案申請人限提出一處

最終處置場址參與評決。

(二)依保證量及最終處置場最

低設置容量，得採一案方

式辦理，申請人至多僅得

提出二處最終處置場址參

與評決，且其設置容量總

和應大於招商文件規定之

最低設置容量。

1、本點刪除。

2、鑑於主辦機關依

本要點申請及設置

最終處置場辦理方

式，已於本要點第

五點第三項明定，

為避免重複規定，

爰將本點刪除。

八、環保署應辦理下列事項：

(一)研訂民間機構興建營運最

終處置場先期作業規範(以

下簡稱先期作業規範)。

(二)研訂公民營機構興建

營運最終處置場設施設置

規範(以下簡稱設施設置規

範)。

(三)研訂公民營機構興建營運

最終處置場操作維護規範

(以下簡稱操作維護規範)

。

(四)研訂委託技術顧問機構徵

九、環保署應辦理下列事項：

(一)研訂鼓勵民間機構興建營

運一般事業廢棄物(含垃

圾焚化灰渣)最終處置場

先期作業規範(以下簡稱

先期作業規範)。

(二)研訂鼓勵公民營機構興建

營運一般事業廢棄物(含

垃圾焚化灰渣)最終處置

場設施設置規範(以下簡

稱設施設置規範)。

(三)研訂鼓勵公民營機構興建

營運一般事業廢棄物(含

垃圾焚化灰渣)最終處置

場操作維護規範(以下簡

稱操作維護規範)。

(四)研訂委託技術顧問機構徵

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠。



選須知及契約範例。

(五)研訂民間機構興建營運再

利用廠及最終處置場招商

程序規定(以下簡稱招商程

序規定)。

(六)研訂編製民間機構興建營

運最終處置場招商文件及

投資契約範例(以下簡稱招

商文件及投資契約範例)。

(七)研訂補助款執行要點。

(八)研訂民間機構興建營運最

終處置場評審項目、甄審

標準及評定方法規定範例。

(九)審查主辦機關所提之先期

規劃(含可行性評估、先期

計畫書及前置作業規範)。

(十)其他相關事宜。

選須知及契約範例。

(五)研訂鼓勵民間機構興建營

運一般事業廢棄物(含垃

圾焚化灰渣)最終處置場

招商程序規定(以下簡稱

招商程序規定)。

(六)研訂編製鼓勵民間機構興

建營運一般事業廢棄物

(含垃圾焚化灰渣)最終處

置場招商文件及投資契約

範例(以下簡稱招商文件

及投資契約範例)。

(七)研訂補助款執行要點。

(八)研訂鼓勵民間機構興建營

運一般事業廢棄物(含垃

圾焚化灰渣)最終處置場

評審項目、甄審標準及評

定方法規定範例。

(九)審查主辦機關所提之先期

規劃(含可行性評估、先期

計畫書及前置作業規範)。

(十)其他相關事宜。

第三篇  先期作業程序 第三篇  先期作業程序

九、主辦機關應依設置計畫選擇

BOT或 BOO再利用廠或最終處置

場辦理模式後，檢附計畫申請

書，向環保署提出申請。

十、主辦機關應依設置計畫選擇

BOT或 BOO最終處置場辦理模

式後，檢附本要點附件四縣(市)

委託公民營機構興建營運一般

事業廢棄物(含垃圾焚化灰渣)

最終處置場預定計畫申請書

(以下簡稱計畫申請書)，向環

保署提出申請。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並為避免重複規定，

爰將本點部分文字

刪除。

十、計畫申請書經環保署審查同意

後，主辦機關為辦理 BOT或

BOO再利用廠或最終處置場申請

文件之甄審作業，應依促參法

及民間參與公共建設甄審委員

會組織及評審辦法之規定，設

立甄審委員會。

十一、計畫申請書經環保署審查同

意後，主辦機關為辦理 BOT或

BOO最終處置場申請文件之甄

審作業，應依促參法及民間參

與公共建設甄審委員會組織及

評審辦法之規定，設立甄審委

員會。

一、點次變更。

二、 因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠。



十一、主辦機關辦理公告徵求民間

參與再利用廠或最終處置場設

置時，必要時得於招商文件正

式公告前備具民間投資資訊，

刊登政府採購公報或公開於主

管機關之資訊網路(以下簡稱預

公告)，供民間投資人索取，並

參酌民間投資人建議事項，擬

定正式公告內容。

(一)計畫之性質、基本規範、

許可年限及範圍。

(二)政府承諾及配合事項(含該

申請案之保證量)。

(三)申請人之資格條件與投資

計畫書主要內容及格式。

(四)申請程序及保證金。

(五)與投資契約權利義務有關

事項

(六)其他相關事項。

　　    主辦機關採分案方式辦理

時，應於預公告中註明各

分案之規模、保證量及前

述各項內容。

十二、主辦機關辦理公告徵求民間

參與最終處置場設置時，必要

時得於招商文件正式公告前備

具民間投資資訊，刊登政府採

購公報或公開於主管機關之資

訊網路(以下簡稱預公告)，供

民間投資人索取，並參酌民間

投資人建議事項，擬定正式公

告內容。

(一)最終處置場計畫之性質、

基本規範、許可年限及範

圍。

(二)政府承諾及配合事項(含該

申請案之保證量)。

(三)申請人之資格條件與投資

計畫書主要內容及格式。

(四)申請程序及保證金。

(五)與投資契約權利義務有關

事項

(六)其他相關事項。

　　    主辦機關採分案方式辦理

時，應於預公告中註明各

分案之規模、保證量及前

述各項內容。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰增

列灰渣再利用廠。暨

刪除最終處置場等文

字，以資適用於灰渣

再利用廠及最終處置

場。

十二、計畫申請書經環保署核定後，

主辦機關應依據政府採購法規

辦理技術顧問機構公告遴選，

並訂定各顧問機構及其參與人

員之利益迴避條款。

十三、計畫申請書經環保署核定後，

主辦機關應依據政府採購法規

辦理技術顧問機構公告遴選，

並訂定各顧問機構及其參與人

員之利益迴避條款。

點次變更。

十四、主辦機關遴選技術顧問機構

資格條件如下：

(一)經政府主管機關登記承辦

有關廢棄物處理之規劃、

設計、監造等工程技術服

務之公司、事務所或法人

機構。

(二)曾經直接主辦完成一般事

1、本點刪除 。

2、技術顧問機構資格

條件宜由主辦機關

自行訂之，爰將本

點刪除。



業廢棄物最終處置場或相

關性質之垃圾(或垃圾焚

化灰渣)衛生掩埋場整場

工程之規劃、設計及監造

工作，且持有完成證明文

件者。

十三、主辦機關所遴選 BOT或

BOO再利用廠或最終處置場技

術顧問機構之服務工作如下：

(一)協助主辦機關依民間參與

公共建設案件協調及列管

作業要點定期彙整各項列

管報表(表格如附件五、六)

，提工程會，並副知環保

署。

(二)辦理先期規劃(含 BOT之可

行性評估、BOT 或 BOO之先

期計畫書及前置作業規劃

工作)。

(三)辦理 BOT再利用廠或最終

處置場之環境影響評估、

水土保持規劃、土地使用

計畫及興辦事業計畫。

(四)協辦 BOT再利用廠或最終

處置場用地取得及聯外道

路開闢事宜。

(五)編製招商文件及投資契約

文件。

(六)編製評審項目、甄審標準

、評審時程及評定方法。

(七)甄審委員會之幕僚作業。

(八)協助辦理甄審、評決、議

約工作。

(九)興建期間興建營運公司執

行情形查核相關事宜。

(十)行政管理。

十五、主辦機關所遴選 BOT或

BOO最終處置場技術顧問機構

之服務工作如下：

(一)協助主辦機關依民間參與

公共建設案件協調及列管

作業要點定期彙整各項列

管報表(表格如附件五、六)

，提工程會，並副知環保

署。

(二)辦理先期規劃(含 BOT之可

行性評估、BOT 或 BOO之先

期計畫書及前置作業規劃

工作)。

(三)辦理 BOT最終處置場之環

境影響評估、水土保持規

劃、土地使用計畫及興辦

事業計畫。

(四)協辦 BOT最終處置場用地

取得及聯外道路開闢事宜。

(五)編製招商文件及投資契約

文件。

(六)編製評審項目、甄審標準

、評審時程及評定方法。

(七)甄審委員會之幕僚作業。

(八)協助辦理甄審、評決、議

約工作。

(九)興建期間興建營運公司執

行情形查核相關事宜。

(十)行政管理。

1、 點次變更

2、 因設置計畫增列

灰渣再利用廠，

爰增列灰渣再利

用廠。



(十一)其他經主辦機關指定之

工作項目。

(十一)其他經主辦機關指定之

工作項目。

十四、主辦機關所遴選公有公營再

利用廠或最終處置場技術顧問

機構之服務工作如下：

(一)辦理工程規劃、設計、監

造。

(二)辦理公有公營再利用廠或

最終處置場之環境影響評

估。

(三)編製工程招標文件及施工

契約文件。

(四)協助辦理公開招標及審標

。

(五)施工期間施工單位執行情

形查核相關事宜。

(六)行政管理。

(七)其他經主辦機關指定之工

作項目。

十六、主辦機關所遴選公有公營最

終處置場技術顧問機構之服務

工作如下：

(一)辦理工程規劃、設計、監

造。

(二)辦理公有公營最終處置場

之環境影響評估。

(三)編製工程招標文件及施工

契約文件。

(四)協助辦理公開招標及審標

。

(五)施工期間施工單位執行情

形查核相關事宜。

(六)行政管理。

(七)其他經主辦機關指定之工

作項目。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠。

十五、主辦機關為遴選技術顧問機

構，應依政府採購法及採購評

選委員會組織準則之相關規定，

設立評選委員會。

十七、主辦機關為遴選最終處置場

技術顧問機構，應依政府採購

法及採購評選委員會組織準則

之相關規定，設立評選委員會。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣在利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

十六、主辦機關之計畫申請書經環

保署審核同意後，依補助款執

行要點向環保署申請規劃評估

費之補助。採 BOO模式者，評

估費由申請人自行負擔，環保

署不予補助。

十八、主辦機關之計畫申請書經環

保署審核同意後，依補助款執

行要點向環保署申請規劃評估

費之補助。最終處置場採

BOO模式者，評估費由申請人

自行負擔，環保署不予補助。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣在利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。



十七、採 BOT模式者，主辦機關應

依先期作業規範，擬具可行性

評估、先期計畫書及前置作業

規劃，報請環保署核轉工程會

備查。

採 BOO模式者，主辦機關應依

據先期作業規範，擬具先期計

畫書及前置作業規劃，報請環

保署核轉工程會備查。

十九、最終處置場採 BOT模式者，

主辦機關應依先期作業規範，

擬具最終處置場之可行性評估、

先期計畫書及前置作業規劃，

報請環保署核轉工程會備查。

最終處置場採 BOO模式者，主

辦機關應依據先期作業規範，

擬具最終處置場先期計畫書及

前置作業規劃，報請環保署核

轉工程會備查。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

十八、主辦機關辦理 BOT模式之可

行性評估內容如下：

(一)市場可行性分析。

(二)工程技術可行性分析。

(三)財務可行性分析。

(四)土地取得可行性分析。

(五)環境影響分析。

二十、主辦機關辦理 BOT最終處置

場可行性評估之內容如下：

(一)市場可行性分析。

(二)工程技術可行性分析。

(三)財務可行性分析。

(四)土地取得可行性分析。

(五)環境影響分析。

二、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

十九、主辦機關辦理 BOT或 BOO模

式之先期計畫書內容如下：

(一)興建計畫。

(二)營運計畫。

(三)財務計畫及風險分擔。

(四)政府機關承諾與配合事項

。

二十一、主辦機關辦理 BOT或

BOO最終處置場先期計畫書之

內容如下：

(一)興建計畫。

(二)營運計畫。

(三)財務計畫及風險分擔。

(四)政府機關承諾與配合事項

。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

二十、主辦機關辦理 BOT或 BOO模

式之前置作業規劃內容如下：

(一)政府機關應辦事項及時程

。

(二)甄審委員會成立與作業方

式。

(三)辦理 BOT或 BOO計畫預算

二十二、主辦機關辦理 BOT或

BOO最終處置場前置作業規劃

之內容如下：

(一)政府機關應辦事項及時程

。

(二)甄審委員會成立與作業方

式。

(三)辦理 BOT或 BOO計畫預算

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。



編列。

(四)招商文件擬定與公告前置

作業準備工作。

編列。

(四)招商文件擬定與公告前置

作業準備工作。

二十一、主辦機關採 BOT或公有公

營模式者，於取得土地使用權

證明資料(土地所有權人使用同

意書、地籍圖、土地登記謄本、

土地所有權狀影本)後，即可辦

理公告招商作業，並同時辦理

環境影響評估、土地使用分區

變更或土地變更編定等事項。

主辦機關應於議約前取得環保

主管機關之環境影響評估審查

認可文件，最優申請人必須同

意將前述環境影響評估之審查

結論及承諾事項完全納入投資

契約中履行，始得簽訂投資契

約。

主辦機關採 BOO模式者，參與

甄審之申請人應於資格文件中

備齊土地使用權證明資料(土地

所有權人之使用同意書、地籍

圖、土地登記謄本、土地所有

權狀影本)，並檢附環保主管機

關之環境影響評估審查認可文

件與審查結論，且應於評決後，

於申請人與主辦機關簽訂投資

契約後一定期間內，向主辦機

關提出土地所有權證明資料及

土地主管機關核准之土地變更

編定文件。

前項所稱一定期間，由主辦機

關於招商文件及投資契約中訂

定之。

二十三、主辦機關採 BOT或公有公

營最終處置場模式者，於取得

土地使用權證明資料(土地所有

權人使用同意書、地籍圖、土

地登記謄本、土地所有權狀影

本)後，即可辦理公告招商作業，

並同時辦理環境影響評估、土

地使用分區變更或土地變更編

定等事項。主辦機關應於議約

前取得環保主管機關之環境影

響評估審查認可文件，最優申

請人必須同意將前述環境影響

評估之審查結論及承諾事項完

全納入投資契約中履行，始得

簽訂投資契約。

主辦機關採 BOO最終處置場模

式者，參與甄審之申請人應於

資格文件中備齊土地使用權證

明資料(土地所有權人之使用同

意書、地籍圖、土地登記謄本、

土地所有權狀影本)，並檢附環

保主管機關之環境影響評估審

查認可文件與審查結論，且應

於評決後，於申請人與主辦機

關簽訂投資契約後一定期間內，

向主辦機關提出土地所有權證

明資料及土地主管機關核准之

土地變更編定文件。

前項所稱一定期間，由主辦機

關於招商文件及投資契約中訂

定之。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

二十二、主辦機關依本要點申請設

置之最終處置場之規模如下：

(1)最低設置容量：應大於環保

署核定之最低設置容量。且

一般事業廢棄物設置容量應

為保證量百分之二百以上。

即設置容量應達保證量三倍

二十四、主辦機關依本要點申請設

置之最終處置場之規模如下：

(一)各縣(市)最低設置容量：

應大於環保署核定之最低

設置容量。

(二)單一最終處置場最低設置

一、點次變更。

二、為簡化要點，避

免繁雜，爰將本點

（一）及（二）就

最低設置容量規定

合併訂之，並將款



以上。

(二)

最終處置場最小設場面積

：三公頃以上。

(三)

最少使用年限：三年以上

。

(四)

單一申請案件最低投資總

額：除公有公營模式者外，

投資總額不含土地款須達

新台幣一億元以上。

容量：該場之一般事業廢

棄物設置容量應為該場保

證量百分之二百以上。即

設置容量應達保證量三倍

以上。

(三)單一最終處置場最小設場

面積：三公頃以上。

(四)最少使用年限：三年以上

。

(五)單一申請案件最低投資總

額：除公有公營模式者外，

投資總額不含土地款須達

新台幣一億元以上。

次變更。

三、主辦機關就最終

處置場並無採分案辦

理方式，爰將單一最

終處置場之「單一」

等文字刪除。

二十三、再利用廠或最終處置場採

BOT或 BOO模式者，參與招商之

申請人，其實收資本額不得低

於依本要點申請設置之再利用

廠或最終處置場投資總額(不含

土地款)之十分之一。採公有公

營模式者，主辦機關應依政府

採購法規之規定，訂定投標興

建施工廠商之基本資格。

二十五、最終處置場採 BOT或

BOO模式者，參與招商之申請

人，其實收資本額不得低於依

本要點申請設置之最終處置場

投資總額(不含土地款)之十分

之一。最終處置場採公有公營

模式者，主辦機關應依政府採

購法規之規定，訂定投標興建

施工廠商之基本資格。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠等文

字，爰增列灰渣再

利用廠等文字，並

刪除最終處置場等

文字以資適用於灰

渣再利用廠及最終

處置場。

第四章　招商簽約程序 第四章  最終處置場招商簽約程序 因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列灰

渣再利用廠，並刪除

最終處置場等文字以

資適用於灰渣再利用

廠及最終處置場。

二十四、主辦機關應製作招商文件，

經甄審委員會審查通過後，公

告徵求民間參與。

二十六、主辦機關應參照環保署所

定最終處置場之招商程序規定、

設施設置規範、操作維護規範、

投資契約範例、評決方式規定

範例等規定，製作招商文件，

經甄審委員會審查通過後，公

告徵求民間參與。

一、點次變更。

二、因再利用技術多

元，無法詳細規範，

爰將設置規定刪除。

二十五、主辦機關依促參法規定辦

理 BOT或 BOO公告，應將公告

摘要公開於資訊網路，並刊登

於政府採購公報。

主辦機關辦理前項公告，自公

告日至申請人遞送申請文件截

二十七、主辦機關依促參法規定辦

理 BOT或 BOO最終處置場公告，

應將公告摘要公開於資訊網路，

並刊登於政府採購公報。

主辦機關辦理前項公告，自公

告日至申請人遞送申請文件截

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠爰增

列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於



止日之期間，應予申請人準備

申請文件所需時間。

止日之期間，應予申請人準備

申請文件所需時間；其中採

BOO模式者，應予申請人四至

六個月之準備時間；採 BOT或

公有公營模式者，應予申請人

四十日至六十日之準備時間。

灰渣再利用廠及最

終處置場。

三、為使主辦機關彈

性運用準備時間，

爰刪除準備時間之

規定以資因應。

二十六、採公有公營模式者，主辦

機關應依據政府採購法及其子

法之相關規定，辦理工程公告

招標、審標及決標作業。

二十八、最終處置場採公有公營模

式者，主辦機關應依據政府採

購法及其子法之相關規定，辦

理工程公告招標、審標及決標

作業。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

二十七、主辦機關辦理 BOT或

BOO模式之甄審作業如下：

(一)資格預審階段：由甄審委

員會依申請人所提資格文

件進行審查，選出合格申

請人。

(二)綜合評審階段：由甄審委

員會依合格申請人所提之

投資計畫書進行評決，並

得要求合格申請人依所提

送申請文件進行簡報，以

評選出最優申請人，必要

時得增選次優申請人。

二十九、主辦機關辦理 BOT或

BOO最終處置場甄審作業如下：

(一)資格預審階段：由甄審委

員會依申請人所提資格文

件進行審查，選出合格申

請人。

(二)綜合評審階段：由甄審委

員會依合格申請人所提之

投資計畫書進行評決，並

得要求合格申請人依所提

送申請文件進行簡報，以

評選出最優申請人，必要

時得增選次優申請人。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

三、為使內容明確，

爰增加「模式」等

文字以適用。

二十八、BOT 或 BOO模式申請人應提

送之申請文件如下：

(一)資格文件

1.公司執照、營利事業登

記證或其他由政府機關

或其授權機關核發該廠

商係合法登記或設立之

證明文件，及負責人身

分證明文件。

2.最近一期納稅證明。其

屬營業稅繳稅證明者，

三十、BOT 或 BOO最終處置場申請人

應提送之申請文件如下：

(一)資格文件

1.公司執照、營利事業登

記證或其他由政府機關

或其授權機關核發該廠

商係合法登記或設立之

證明文件，及負責人身

分證明文件。

2.最近一期納稅證明。其

屬營業稅繳稅證明者，

1、 點次變更。

2、 因設置計畫增列

灰渣再利用廠，

爰增列灰渣再利

用廠，並刪除最

終處置場等文字

並配合興訂本點

(二)5.（二)

11.，以資適用於

灰渣再利用廠及

最終處置場。

3、 為使內容明確，

爰增加「模式」

等文字以適用。



為營業稅繳款書收據聯

或主管稽徵機關核章之

最近一期營業人銷售額

與稅額申報書收執聯。

廠商不及提出最近一期

證明者，得以前一期之

納稅證明代之。新設立

且未屆第一期營業稅繳

納期限者，得以營業稅

主管稽徵機關核發之核

准設立登記公函及申領

統一發票購票證相關文

件代之。

3.票據交換機構於截止投

標日之前半年內所出具

之非拒絕往來戶或最近

一年內無退票紀錄證明。

4.依公司法設立之公司或

其他經主辦機關核定之

私法人，其有政府、公

營事業出資或捐助者，

其出資或捐助不得超過

該申請人資本總額或財

產總額百分之二十。並

須提出經法院公證之股

東名簿(含出資金額、

比例)以茲佐證。且其

實收資本額不得低於依

本要點申請設置之再利

用廠或最終處置場投資

總額(不含土地款)之十

分之一。

5.申請保證金以投資總額

(不含土地費)之百分之

五為原則。非為最優申

請案件申請人於評定後

所繳納之申請保證金無

息發還申請人。最優申

請人之申請保證金於簽

約繳交履約保證金後無

息發還。

6.申請人提出之最終處置

為營業稅繳款書收據聯

或主管稽徵機關核章之

最近一期營業人銷售額

與稅額申報書收執聯。

廠商不及提出最近一期

證明者，得以前一期之

納稅證明代之。新設立

且未屆第一期營業稅繳

納期限者，得以營業稅

主管稽徵機關核發之核

准設立登記公函及申領

統一發票購票證相關文

件代之。

3.票據交換機構於截止投

標日之前半年內所出具

之非拒絕往來戶或最近

一年內無退票紀錄證明。

4.依公司法設立之公司或

其他經主辦機關核定之

私法人，其有政府、公

營事業出資或捐助者，

其出資或捐助不得超過

該申請人資本總額或財

產總額百分之二十。並

須提出經法院公證之股

東名簿(含出資金額、

比例)以茲佐證。且其

實收資本額不得低於依

本要點申請設置之最終

處置場投資總額(不含

土地款)之十分之一。

5.申請保證金以投資總額

(不含土地費)之百分之

五為原則。非為最優申

請案件申請人於評定後

所繳納之申請保證金無

息發還申請人。最優申

請人之申請保證金於簽

約繳交履約保證金後無

息發還。

6.申請人提出之最終處置

並將場修改為廠

（場）。

4、 本要點

7.(5)因要點第二

十二點已有規定，

為免重複敘述，

爰將現有文字刪

除，並修改為符

合第二十二點規

定。

5、 本要點（二）

11.為鼓勵投資興

建灰渣再利用廠，

不宜限定灰渣再

利用廠之投資總

額，爰刪除「新

台幣一億元以上」

等文字。



場用地，限該場址於申

請案件截止收件日前尚

未取得處理許可者始得

參與招商申請。已依公

民營廢棄物清除處理機

構許可管理辦法申請設

置之最終處置場，採分

期分區開發者，其尚未

取得處理或清理許可證

及未營運之分區，得依

本要點相關規定參與招

商申請，其已完成封閉

使用、營運中或已取得

處理或清理許可證之分

區，其面積及容積不得

納入本申請案計算。

7.再利用廠或最終處置場

以 BOO模式辦理時，申

請人應依招商文件規定

提出下列設廠（場）用

地資料：

(1) 地籍圖、地籍清

冊(須標註再利用

廠或最終處置場

之總設置面積)、

土地登記謄本、

土地所有權狀影

本。

(2) 土地所有權人之

使用同意書，應

依照下列事項辦

理：

Ⅰ私有土地：應檢

具土地所有權人

之使用同意書。

Ⅱ公有土地：應檢

具土地所有機關

承諾於簽約後有

關公有土地部分

同意依促參法第

十五條規定辦理

場用地，限該場址於申

請案件截止收件日前尚

未取得處理許可者始得

參與招商申請。已依公

民營廢棄物清除處理機

構許可管理辦法申請設

置之最終處置場，採分

期分區開發者，其尚未

取得處理或清理許可證

及未營運之分區，得依

本要點相關規定參與招

商申請，其已完成封閉

使用、營運中或已取得

處理或清理許可證之分

區，其面積及容積不得

納入本申請案計算。

7.最終處置場以 BOO模式

辦理時，申請人應依招

商文件規定提出下列設

場用地資料：

(1) 地籍圖、地籍清冊

(須標註再利用廠或最

終處置場之總設置面積)

、土地登記謄本、土地

所有權狀影本。

(2) 土地所有權人之

使用同意書，應

依照下列事項辦

理：

Ⅰ私有土地：應檢

具土地所有權人

之使用同意書。

Ⅱ公有土地：應檢

具土地所有機關

承諾於簽約後有

關公有土地部分

同意依促參法第

十五條規定辦理

之同意函。



之同意函。

Ⅲ國營事業土地：

應檢具國營事業

之土地租用或釋

出同意書。

(3) 場區範圍、面積

及使用現況(附照

片)。

(4) 環境敏感區位及

特定目的區位限

制調查表(如附件

六)。

(5)本申請案之設置規

模、容量應符合

招商文件及第二

十二點之規定。

8.再利用廠或最終處置場

以 BOO模式辦理時，於

提送申請文件前應先完

成環境影響評估審查，

並須於資格文件中檢附

環保主管機關之環境影

響評估審查認可文件及

審查結論。

9.其他招商文件規定應送

審之文件。

(二)投資計畫書，其內容如下

：

1.廠（場）區配置規劃。

2.廠（場）區地形、地質

等背景資料。

3.廠（場）區設施配置計

畫。

4.廠（場）區外公共設施

開發計畫(如道路、排

水)。

Ⅲ國營事業土地：

應檢具國營事業

之土地租用或釋

出同意書。

(3) 場區範圍、面積

及使用現況(附照

片)。

(4) 環境敏感區位及

特定目的區位限

制調查表(如附件

六)。

(5)本申請案之設置規

模、容量應符合

招商文件及下列

規定：

Ⅰ最低設置容量：

該場之一般事業

廢棄物設置容量

應為該場保證量

百分之二百以上。

即設置容量應達

保證量三倍以上。

Ⅱ單一最終處置場

最小設場面積：

三公頃以上。

Ⅲ最少使用年限：

三年以上。

Ⅳ最低投資總額：

不含土地款須達

新台幣一億元以

上。

8.最終處置場以 BOO模式

辦理時，於提送申請文

件前應先完成環境影響

評估審查，並須於資格

文件中檢附環保主管機

關之環境影響評估審查



5.每日最大處理量。

6.廢棄物處理設備及工具

規劃說明書。

7.開發興建計畫(含工程

計畫說明書)。

8.污染防治計畫書。

9.營運計畫說明書。

10.土地再利用構想。

11.財務計畫（每公噸之

收費金額及提出經會計

師簽證投資總額（不含

土地款）之證明文件）

及金融機構融資意願書

或無須融資之切結書。

12.其他招商文件規定應

送審之文件。

認可文件及審查結論。

9.其他招商文件規定應送

審之文件。

(二)投資計畫書，其內容如下

：

1.場區配置規劃。

2.場區地形、地質等初步

背景資料。

3.場區設施配置計畫。

4.場區外公共設施開發計

畫(如道路、排水)。

5.每日最大處理量(含一

般廢棄物、一般事業廢

棄物)。

6.廢棄物處理設備及工具

規劃說明書。

7.開發興建計畫(含工程

計畫說明書)。

8.污染防治計畫書。

9.營運計畫說明書。

10.土地再利用構想。

11.財務計畫(須承諾一般

廢棄物及本縣市、外縣

市一般事業廢棄物每公

噸之收費金額及提出經

會計師簽證投資總額不

含土地款達新台幣一億

元以上之證明文件)及

金融機構融資意願書或

無須融資之切結書。

12.其他招商文件規定應



送審之文件。

二十九、再利用廠或最終處置場採

公有公營模式者，主辦機關與

得標施工廠商應依據環保署頒

訂之契約範例，簽訂施工契約。

再利用廠或最終處置場採

BOT或 BOO模式者，主辦機關

與最優申請人應參照環保署頒

訂之契約範例，簽訂投資契約。

前項施工契約或投資契約簽訂

同時，施工廠商或最優申請人

應向主辦機關繳納履約保證金，

其額度以投資總額(不含土地款)

之百分之十為原則，主辦機關

應於契約簽訂後副知環保署。

三十一、最終處置場採公有公營模

式者，主辦機關與得標施工廠

商應依據環保署頒訂之契約範

例，簽訂施工契約。

最終處置場採 BOT或 BOO模式

者，主辦機關與最優申請人應

參照環保署頒訂之契約範例，

簽訂投資契約。

前項施工契約或投資契約簽訂

同時，施工廠商或最優申請人

應向主辦機關繳納履約保證金，

其額度以投資總額(不含土地

款)之百分之十為原則，主辦

機關應於契約簽訂後副知環保

署。 

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

三 十、民間參與有融資需求者，主

辦機關得視需要，經甄審委員

會決議，要求最優申請案件申

請人應於籌辦期內與主要融資

機構簽訂融資協議書，或要求

民間機構應於投資契約簽訂後

一定期間內提出融資協議書。

最優申請案件申請人未於籌辦

期間內提出融資協議書者，主

辦機關應訂定期限，通知補正

之。該申請人如於期限內無法

補正者，主辦機關得決定由合

格之次優申請案件申請人遞補

簽約或重新公告接受申請。

民間機構未於投資契約簽訂後

一定期間內提出融資協議書者，

主辦機關應依投資契約規定之

方式辦理。

三十二、民間參與有融資需求者，

主辦機關得視需要，經甄審委

員會決議，要求最優申請案件

申請人應於籌辦期內與主要融

資機構簽訂融資協議書，或要

求民間機構應於投資契約簽訂

後一定期間內提出融資協議書。

最優申請案件申請人未於籌辦

期間內提出融資協議書者，主

辦機關應訂定期限，通知補正

之。該申請人如於期限內無法

補正者，主辦機關得決定由合

格之次優申請案件申請人遞補

簽約或重新公告接受申請。

民間機構未於投資契約簽訂後

一定期間內提出融資協議書者，

主辦機關應依投資契約規定之

方式辦理。

點次變更。

三十一、最優申請人於接獲主辦機

關通知後，未能於九十日內與

主辦機關簽訂投資契約時，是

否展延簽約期限或同意次優申

請人遞承為最優申請人，或由

主辦機關重新辦理公告，應由

三十三、最優申請人於接獲主辦機

關通知後，未能於九十日內與

主辦機關簽訂投資契約時，是

否展延簽約期限或同意次優申

請人遞承為最優申請人，或由

主辦機關重新辦理公告，應由

點次變更。



甄審委員會決定之。 甄審委員會決定之。

三十二、投資契約應約定主辦機關

提供之保證量，並依補助款執

行要點，由環保署補助保證量

之委託處理費。

(1)主辦機關實際委託處理量超

過保證量時，超過部分環保

署不予補助，其計價費率應

於投資契約中明訂。

(2)主辦機關實際委託處理量未

達保證量時，屬非可歸責於

興建營運公司之原因，應由

主辦機關與興建營運公司正

式營運三年期滿後，依實際

委託處理量協商修訂投資契

約中降低保證量事宜，並將

修訂之契約報經環保署審查

同意後，環保署始續予補助

保證量部分之委託處理費。

(3)主辦機關提供合乎第六點規

定之廢棄物時，興建營運公

司不得拒絕其進場，違者依

第六十三點及第六十七點之

規定辦理。

三十四、投資契約應約定主辦機關

提供一般廢棄物(含溝泥及不可

燃性垃圾)及垃圾焚化灰渣之保

證量，並依補助款執行要點，

由環保署補助保證量之委託處

理費。

(1)主辦機關實際委託處理量超

過保證量時，超過部分環保

署不予補助，其計價費率應

於投資契約中明訂。

(2)主辦機關實際委託處理量未

達保證量時，屬非可歸責於

興建營運公司之原因，應由

主辦機關與興建營運公司於

該最終處置場正式營運三年

期滿後，依實際委託處理量

協商修訂投資契約中降低保

證量事宜，並將修訂之契約

報經環保署審查同意後，環

保署始續予補助保證量部分

之委託處理費。

(3)主辦機關提供合乎第六點規

定之廢棄物時，興建營運公

司不得拒絕其進場，違者依

第六十四點及第六十八點之

規定辦理。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰增

列灰渣再利用廠，並

刪除「最終處置場」

暨「一般廢棄物(含溝

泥及不可燃性垃圾)及

垃圾焚化灰渣之」等

文字以資適用於灰渣

再利用廠及最終處置

場。

3、為配合點次變更，

爰將「違者依第六

十四點及第六十八

點之規定辦理」等，

修正為「違者依第

六十三點及第六十

七點之規定辦理」。

三十三、投資契約之履約期限以六

年為原則，履約期間變更得依

下列規定辦理：

(一)履約期限未屆滿，主辦機

關實際委託處理量已達保

證量時，主辦機關應與興

建營運公司協商提前終止

投資契約或依原投資契約

繼續執行。有關超過保證

量部份之處理費，應由主

辦機關自行籌措。

(二)履約期限屆滿後，終止契

三十五、投資契約之履約期限以六

年為原則，履約期間變更得依

下列規定辦理：

(一)履約期限未屆滿，主辦機

關實際委託處理量已達保

證量時，主辦機關應與興

建營運公司協商提前終止

投資契約或依原投資契約

繼續執行。有關一般廢棄

物(含溝泥及不可燃性垃

圾)及垃圾焚化灰渣之處

理費，應由主辦機關自行

籌措。

(二)履約期限屆滿後，終止契

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰增

列灰渣再利用廠，並

刪除「最終處置場」

暨「一般廢棄物(含溝

泥及不可燃性垃圾)及

垃圾焚化灰渣」等文

字。另規定「超過保

證量」等文字以資適

用於灰渣再利用廠及

最終處置場。



約。

(三)興建營運公司於履約期限

屆滿後，仍有意願依原投

資契約執行者，應於履約

期限屆滿日前之十二至十

八個月間，與主辦機關協

商投資契約展延申請，每

次展延不得逾六年。

約。

(三)興建營運公司於履約期限

屆滿後，仍有意願依原投

資契約執行者，應於履約

期限屆滿日前之十二至十

八個月間，與主辦機關協

商投資契約展延申請，每

次展延不得逾六年。

第五章　用地變更及證照申請程序 第五章　最終處置場之用地變更及

證照申請程序

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列灰

渣再利用廠，並刪除

最終處置場等文字以

資適用於灰渣再利用

廠及最終處置場。

三十四、採用 BOT模式者，主辦機

關應於簽訂委託契約同時與最

優申請人簽署地上權設定契約，

其中地上權之存續期間應不少

於興建與營運期間之總和。

三十六、採用 BOT模式者，主辦機

關應於簽訂委託契約同時與最

優申請人簽署地上權設定契約，

其中地上權之存續期間應不少

於興建與營運期間之總和。

點次變更。

三十五、採 BOO模式者，最優申請

人應於評決後依相關法規辦理

變更都市計畫或申請辦理分區

及土地變更，主辦機關並應依

據促參法之相關規定協助辦理

之。

三十七、採 BOO模式者，最優申請

人應於評決後依相關法規辦理

變更都市計畫或申請辦理分區

及土地變更，主辦機關並應依

據促參法之相關規定協助辦理

之。

點次變更。

三十六、興建及營運期間，主辦機

關應協調民意、排除抗爭。

三十八、最終處置場興建及營運期

間，主辦機關應協調民意、排

除抗爭。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

三十七、最終處置場之主辦機關應

依環保署頒訂補助款執行要點，

向環保署申請地方建設獎勵金

之補助。

三十九、主辦機關應依環保署頒訂

補助款執行要點，向環保署申

請地方建設獎勵金之補助。

一、點次變更

二、因僅有最終處置

場有地方建設獎勵

金之補助，爰增列

最終處置場等文字

以資明確。

第六章　工程施工及營運監督作業

程序

第六章　最終處置場工程施工及營

運監督作業程序

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列灰

渣再利用廠，並刪除

最終處置場等文字以



資適用於灰渣再利用

廠及最終處置場。

三十八、主辦機關對施工、營運中

之再利用廠或最終處置場應成

立評估委員會定期追蹤考核，

以確保正常施工、營運及進場

灰渣或一般廢棄物之妥善處理。

對營運中之灰渣再利用廠應每

季至少進行一次再利用產品

Dioxins及重金屬含量檢測，

以確保進廠灰渣之妥善處理。

採 BOT或 BOO模式者，主辦機

關應依據促參法第五十四條及

促參法施行細則第六十一條之

規定，每年辦理一次施工或營

運績效評定，並將評定結果以

書面通知興建營運公司，並副

知環保署。

前項施工、營運績效評定辦法

由主辦機關依據環保署招商契

約範例訂定，並應載明下列事

項：

(一)績效評估方法及項目。

(二)績效評估程序及標準。

(三)其他績效評估事項。

四  十、主辦機關對施工、營運中

之最終處置場應成立評估委員

會定期追蹤考核，以確保正常

施工、營運及進場廢棄物之妥

善處理。

採 BOT或 BOO模式者，主辦機

關應依據促參法第五十四條及

促參法施行細則第六十一條之

規定，每年辦理一次施工或營

運績效評定，並將評定結果以

書面通知興建營運公司，並副

知環保署。

前項施工、營運績效評定辦法

由主辦機關依據環保署招商契

約範例訂定，並應載明下列事

項：

(一)績效評估方法及項目。

(二)績效評估程序及標準。

(三)其他績效評估事項。

一、條次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

三、為確保灰渣之妥

善處理及流向，避

免造成污染事件，

爰增訂灰渣再利用

廠之灰渣檢測規定。

三十九、再利用廠之主辦機關應依

環保署頒訂補助款執行要點之

規定，於營運階段向環保署申

請委託處理費之補助。最終處

置場之主辦機關應依環保署頒

訂補助款執行要點之規定，於

興建階段向環保署申請興建回

饋設施經費；於營運階段向環

保署申請委託處理費之補助。

四十一、主辦機關應依環保署頒訂

補助款執行要點之規定，分別

於興建階段向環保署申請興建

回饋設施經費；於營運階段向

環保署申請委託處理費之補助。

一、點次變更。

二、因灰渣再利用廠

原無補助回饋設施

經費之規定，為鼓

勵興建灰渣再利用

廠，爰增加補助灰

渣再利用廠委託處

理費之申請規定。

第七章　完工後營運作業程序 第七章　最終處置場完工後營運作

業程序

因設置計畫增列灰渣

再利用廠，爰增列灰

渣再利用廠，並刪除

最終處置場等文字以

資適用於灰渣再利用



廠及最終處置場。

四十、BOT 或 BOO興建營運公司應於

完工後經主辦機關依促進民間

參與公共建設法設置之廢棄物

清除處理設施等相關設施審查

同意，並核發同意文件及副知

環保署備查後正式營運。

四十二、BOT 或 BOO興建營運公司應

於最終處置場完工後經主辦機

關審查同意並依促進民間參與

公共建設法設置之廢棄物清除

處理設施管理辦法核發同意文

件及副知環保署備查後，正式

營運受託處理一般廢棄物(含溝

泥及不可燃性垃圾)、垃圾焚化

灰渣及一般事業廢棄物。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除最終處置場

等文字以資適用於

灰渣再利用廠及最

終處置場。

四十一、採 BOO或 BOT模式者，由

與主辦機關簽訂投資契約之興

建營運公司依相關法令規定負

責操作營運，由主辦機關監督

並支付委託處理費，採公有公

營者，由主辦機關負責操作營

運。至於一般事業廢棄物焚化

後灰渣或不可燃性一般事業廢

棄物直接掩埋之處理費，則依

收費規定向事業或公民營廢棄

物清除處理機構收取。

四十三、採 BOO或 BOT模式者，由

與主辦機關簽訂投資契約之興

建營運公司依相關法令規定負

責操作營運，由主辦機關監督

並支付一般廢棄物之委託處理

費，採公有公營者，由主辦機

關負責操作營運。至於一般事

業廢棄物焚化後灰渣或不可燃

性一般事業廢棄物直接掩埋之

處理費，則依收費規定向事業

或公民營廢棄物清除處理機構

收取。

一、點次變更。

二、因灰渣再利用廠

僅收受底渣，不收

受底渣，爰刪除一

般廢棄物等文字。

四十二、申請人收取主辦機關轄區

內事業或公民營廢棄物清除處

理機構之一般事業廢棄物，其

每公噸委託處理費不得超過每

公噸一般廢棄物(含垃圾焚化灰

渣、溝泥與不可燃性一般廢棄

物等)處理費決標金額的一三

○％，收取外縣市事業或公民

營廢棄物清除處理機構之一般

事業廢棄物者，不得超過前述

決標金額的一五○％。

四十四、申請人收取主辦機關轄區

內事業或公民營廢棄物清除處

理機構之一般事業廢棄物，其

每公噸委託處理費不得超過每

公噸一般廢棄物(含垃圾焚化灰

渣、溝泥與不可燃性一般廢棄

物等)處理費決標金額的一三

○％，收取外縣市事業或公民

營廢棄物清除處理機構之一般

事業廢棄物者，不得超過前述

決標金額的一五○％。

點次變更。

四十三、再利用廠或最終處置場完

成後營運期間之技術顧問費，

由主辦機關視實際需要自行籌

措辦理。

四十五、一般事業廢棄物(含垃圾焚

化灰渣)最終處置場完成後營運

期間之技術顧問費，由主辦機

關視實際需要自行籌措辦理。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰增

列灰渣再利用廠，並

刪除「最終處置場」

暨「一般廢棄物(含溝

泥及不可燃性垃圾)及

垃圾焚化灰渣」等文

字，以資適用於灰渣

再利用廠及最終處置

場。



四十四、最終處置場採 BOO或

BOT模式者，最終處置場完成封

閉使用後滲出水處理，應由主

辦機關於投資契約中明定，載

明由興建營運公司依環保法令

相關規定繼續處理至滲出水質

符合放流水標準為止。採公有

公營模式者，最終處置場完成

封閉使用後滲出水處理由主辦

機關負責。

四十六、最終處置場採 BOO或

BOT模式者，最終處置場完成

封閉使用後滲出水處理，應由

主辦機關於投資契約中明定，

載明由興建營運公司依環保法

令相關規定繼續處理至滲出水

質符合放流水標準為止。採公

有公營模式者，最終處置場完

成封閉使用後滲出水處理由主

辦機關負責。

點次變更

四十五、再利用廠應依環保署垃圾

焚化灰渣再利用管理相關法規，

進行灰渣再利用。且應將不同

焚化廠產生之焚化灰渣及其經

處理後之再利用產品，分區貯

存，並每月提報各批進廠焚化

灰渣之再利用流向資料，供主

辦機關及環保署查核。

四十七、最終處置場納入灰渣再利

用技術者，應依環保署垃圾焚

化灰渣再利用管理相關法規，

進行灰渣再利用。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。

三、為管理灰渣再利

用情形，爰增加再

利用灰渣查核機制。

四十六、依農業發展條例第十九條

規定，興建營運公司使用農業

用地，於興建前應進行環境影

響評估，於設立後應全面普查

建立資料庫，並應於最終處置

場四周，設立地下水監控系統，

定期檢查地下水或土壤是否遭

受污染，經監控確有污染者，

應依照土壤及地下水污染整治

相關法規辦理有關限制土地使

用、賠償、整治及復育等事項。

四十八、依農業發展條例第十九條

規定，興建營運公司使用農業

用地，於興建前應進行環境影

響評估，於設立後應全面普查

建立資料庫，並應於最終處置

場四周，設立地下水監控系統，

定期檢查地下水或土壤是否遭

受污染，經監控確有污染者，

應依照土壤及地下水污染整治

相關法規辦理有關限制土地使

用、賠償、整治及復育等事項。

點次變更。

四十七、興建營運公司依投資契約

規定完成各項工作後，主辦機

關應將其所繳納之履約保證金

無息發還。

四十九、興建營運公司於最終處置

場完成封閉並依投資契約規定

完成各項工作後，主辦機關應

將其所繳納之履約保證金無息

發還。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。



四十八、再利用廠或最終處置場完

成封閉後之土地再利用計畫。

非都市土地應符合內政部非都

市土地使用管制規則之相關規

定，都市土地應符合主辦縣市

都市土地使用分區管制規則或

都市計畫專章要點之相關規定。

 

五　十、最終處置場完成封閉後之

土地再利用計畫。非都市土地

應符合內政部非都市土地使用

管制規則之相關規定，都市土

地應符合主辦縣市都市土地使

用分區管制規則或都市計畫專

章要點之相關規定。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。

四十九、採 BOO模式者，主辦機關

應依興建營運公司於申請甄審

階段提出之土地再利用計畫，

協助其辦理符合法令規定之都

市計畫變更或分區及土地變更。

五十一、採 BOO模式者，主辦機關

應依興建營運公司於申請甄審

階段提出之土地再利用計畫，

協助其辦理符合法令規定之都

市計畫變更或分區及土地變更。

點次變更

第八章　既有灰渣再利用廠之申請、

招標簽約及營運作業程序

第八章　灰渣再利用廠之申請、招

標簽約及營運作業程序

為使規範對象明確，

爰增訂「既有」等文

字。

五十、主辦機關依第三點第一項第

(二)

款規定遴選既有灰渣再利用廠

時，應檢附計畫申請書，詳列

該縣(市)再利用廠之委託處理

保證量後，向環保署提出申請，

經環保署核定後，依附件七及

相關法規規定，辦理遴選灰渣

再利用廠後續作業程序。

五十二、主辦機關依第三點第一項

第(三)款規定遴選既有灰渣再

利用廠時，應檢附本要點附件

四計畫申請書，詳列該縣(市)

最終處置場及灰渣再利用廠之

委託處理保證量後，向環保署

提出申請，經環保署核定後，

依附件八及相關法規規定，辦

理遴選灰渣再利用廠後續作業

程序。

1、 點次變更。

2、 為配合原點次修

正，爰第三點第

一項第（三）款

規定調整為第三

點第一項第(二)

款、本要點附件

四計畫申請書刪

除附件四等文字

及附件八調整為

附件七。

五十一、主辦機關應依政府採購法

及環保署垃圾焚化灰渣再利用

管理相關法規之規定，訂定灰

渣再利用廠商之基本資格，擬

具招標文件、委託契約，據以

辦理灰渣再利用廠之公告招標、

審標及決標作業，以遴選出符

合資格之灰渣再利用廠商，簽

訂委託契約，並副知環保署

五十三、主辦機關應依政府採購法

及環保署垃圾焚化灰渣再利用

管理相關法規之規定，訂定灰

渣再利用廠商之基本資格，擬

具招標文件、委託契約，據以

辦理灰渣再利用廠之公告招標、

審標及決標作業，以遴選出符

合資格之灰渣再利用廠商，簽

訂委託契約，並副知環保署

點次變更

五十四、主辦機關應於灰渣再利用

廠簽訂委託契約起一年內，完

成該縣(市)最終處置場投資契

約之簽約程序。未依上述期限

規定辦理之主辦機關，環保署

除不再補助任何費用外，原依

一、本點刪除。

二、因最終處置場與

灰渣再利用廠可

分別設立，爰刪

除灰渣再利用廠

及最終處置場之



補助款執行要點已補助之各項

費用，環保署得予以追回。惟

有特殊情形，並經事先報請環

保署同意者，不在此限。

簽約相關期程規

定。

五十二、委託契約應約定主辦機關

提供垃圾焚化灰渣之保證量，

並依補助款執行要點，由環保

署補助保證量之委託處理費。

(一)主辦機關實際委託處理量

超過保證量時，超過部分

環保署不予補助，其計價

費率應於委託契約中明訂。

(二)主辦機關實際委託處理量

未達保證量時，屬非可歸

責於灰渣再利用廠商之原

因，由環保署補助實際委

託處理量之委託處理費，

其餘不足部分應於委託契

約中明定計價方式。

五十五、委託契約應約定主辦機關

提供垃圾焚化灰渣之保證量，

並依補助款執行要點，由環保

署補助保證量之委託處理費。

(一)主辦機關實際委託處理量

超過保證量時，超過部分

環保署不予補助，其計價

費率應於委託契約中明訂。

(二)主辦機關實際委託處理量

未達保證量時，屬非可歸

責於灰渣再利用廠商之原

因，由環保署補助實際委

託處理量之委託處理費，

其餘不足部分應於委託契

約中明定計價方式。

點次變更。

五十三、委託契約之履約期限由主

辦機關依政府採購法之相關規

定自行訂定。

履約期間之變更亦應依政府採

購法及委託契約之相關規定辦

理。

五十六、委託契約之履約期限由主

辦機關依政府採購法之相關規

定自行訂定。

履約期間之變更亦應依政府採

購法及委託契約之相關規定辦

理。

點次變更。

五十四、再利用廠商應依相關法令

規定負責再利用廠之操作營運，

其設施及功能需符合環保署及

主辦機關相關規定；並由主辦

機關監督及支付垃圾焚化灰渣

之委託處理費。

五十七、灰渣再利用廠商應依相關

法令規定負責灰渣再利用廠之

操作營運，其設施及功能需符

合環保署及主辦機關相關規定；

並由主辦機關監督及支付垃圾

焚化灰渣之委託處理費。

點次變更。

五十五、主辦機關對營運中之再利

用廠應定期追蹤考核，並每季

至少進行一次再利用產品

Dioxins及重金屬含量檢測，以

確保正常營運及進廠灰渣之妥

善處理。

五十八、主辦機關對營運中之灰渣

再利用廠應定期追蹤考核，以

確保正常營運及進廠廢棄物之

妥善處理。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用場，為

確保灰渣正常利用

及妥善處理，爰增

訂灰渣再利用廠灰

渣檢測規定。  

五十六、主辦機關應依環保署頒訂

補助款執行要點之規定，於營

運階段向環保署申請委託處理

五十九、主辦機關應依環保署頒訂

補助款執行要點之規定，於灰

渣再利用廠營運階段向環保署

一、點次變更。

二、為加強管理灰渣



費之補助，主辦機關對於灰渣

再利用證明文件應詳加查核，

如有查察不實者，環保署將扣

除當季委託處理費用，情節重

大者環保署將停止該機關灰渣

再利用之補助經費。

申請委託處理費之補助。 再利用流向，爰增

訂主辦機關應詳加

查核灰渣再利用證

明文件。

第九章  計畫變更 第九章  計畫變更

五十七、主辦機關原已向環保署提

出計畫申請而欲變更其內容者，

應修正計畫申請書，並向環保

署提出變更申請。

六　十、主辦機關原已向環保署提

出計畫申請而欲變更其內容者，

應修正計畫申請書(附件四)，

並向環保署提出變更申請。

點次變更。

五十八、主辦機關原已向環保署提

出計畫申請而欲納入灰渣再利

用技術或遴選既有灰渣再利用

廠者，應修正計畫申請書，並

向環保署提出變更申請。

六十一、主辦機關原已向環保署提

出計畫申請而欲納入灰渣再利

用技術或遴選既有灰渣再利用

廠者，應依下列規定辦理：

(一)修正計畫申請書，並

向環保署提出變更申

請。

(二)採設置最終處置場同

時納入灰渣再利用技

術者，應於先期規劃

及招商文件中納入再

利用技術之相關規定；

採設置最終處置場及

遴選既有灰渣再利用

廠者，應依政府採購

法及第三點、第五十

四點之相關規定辦理。

一、點次變更。

二、因最終處置場與

灰渣再利用場可分

別設立，爰刪除設

置最終處置場納入

灰渣再利用廠需變

更計畫之規定。

第十章  退場機制 一、本章新增

二、增訂退場機制

五十九、主辦機關再利用廠推動進

度落後，有以下情形者，本署

將停止計畫補助。

(一)尚未完成合約簽訂：未依

所提計畫書期程與興建營

運公司完成簽約者。

(二)已簽訂合約：

1.興建營運公司未於合約

規定期限內動工，或簽

一、本點新增

二、為使本計畫能依

既定進度順利推動，

加速預算執行，爰

增訂退場機制。使

推動進度嚴重落後

之主辦機關，依退

場機制退出計畫。

至於退場之條件，

原則尊重主辦機關

與開發業者合約中



訂合約 1年內未動工者。

合約內有規定期限者，

依照合約規定期限辦理，

合約內未有規定者，則

為簽訂合約 2年為動工

期限。

2.興建營運公司未於合約

規定期限完工營運，或

動工 14個月尚未完工

且未開始營運者。合約

內有規定期限者，依照

合約規定期限辦理，合

約內未有規定者，則為

14個月為完工期限。

(三)採公有公營：完成環境影

響評估，30 個月內仍未動

工者。

所定之工作期程。

如合約中未定訂工

作期程或工作控制

點者，始依照本要

點所定工作期程或

工作控制點辦理。

六　十、依設置計畫伍、四、規定，

主辦機關最終處置場推動進度

落後，有以下情形者，本署將

停止補助，並終止該計畫繼續

推動。

(一)尚未完成合約簽訂者：於

94年 6月 30日前，仍未

與興建營運公司完成簽約

者。

(二)已簽訂合約者：

1.合約內有規定動工期限

，興建營運公司未於規

定期限內動工者；或合

約內未規定動工期限，

興建營運公司於簽訂合

約 2年內未動工者。

2.合約內有規定完工營運

期限，興建營運公司未

於規定期限內完工營運

者；或合約內未規定完

工營運期限，興建營運

公司於動工 14個月尚

未完工且未開始營運者。

一、本點新增

二、為使本計畫能依

既定進度順利推動，

加速預算執行，爰

增訂退場機制。使

推動進度嚴重落後

之主辦機關，依退

場機制退出計畫。

至於退場之條件，

原則尊重主辦機關

與開發業者合約中

所定之工作期程。

如合約中未定訂工

作期程或工作控制

點者，始依照本要

點所定工作期程或

工作控制點辦理。



3.工期展延合於合約規定

者，或因不可抗力、法

令變更或不可歸責於雙

方當事人者，不在此限。

(三)採公有公營模式者：完成

環境影響評估，30 個月內

仍未動工者。

第十一章  附則 第十章  附則 章次變更。

六十一、利用廠之得標廠商，如有

違約或其他重大情事發生，主

辦機關應依委託契約及政府採

購法相關規定辦理。

六十二、灰渣再利用廠之得標廠商，

如有違約或其他重大情事發生，

主辦機關應依委託契約及政府

採購法相關規定辦理。

點次變更。

六十二、因不可歸責於 BOT或

BOO興建營運公司之原因，導致

延誤及損失之處理，應於投資

契約中規定之。

六十三、因不可歸責於最終處置場

BOT或 BOO興建營運公司之原

因，導致延誤及損失之處理，

應於投資契約中規定之。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。

六十三、BOO 或 BOT興建營運公司於

興建或營運期間，如有施工進

度嚴重落後、工程品質重大違

失、經營不善、未能遵照中央

政策、限制跨區營運、拒收主

辦機關提供符合第六點規定之

廢棄物、未經中央主辦機關核

准變更辦理方式或其他重大情

事發生，主辦機關依投資契約

得為下列處理，並以書面通知

興建營運公司：

(一)要求限期改善。

(二)屆期不改善或改善無效者

，中止其興建、營運一部

分或全部。但主辦機關依

第六十五點規定同意融資

機構、保證人或其指定之

其他機構接管者，不在此

六十四、最終處置場 BOO或 BOT興

建營運公司於興建或營運期間，

如有施工進度嚴重落後、工程

品質重大違失、經營不善、未

能遵照中央政策、限制跨區營

運、拒收主辦機關提供符合第

六點規定之廢棄物、未經中央

主辦機關核准變更辦理方式或

其他重大情事發生，主辦機關

依投資契約得為下列處理，並

以書面通知興建營運公司：

(一)要求限期改善。

(二)屆期不改善或改善無效者

，中止其興建、營運一部

分或全部。但主辦機關依

第六十六點規定同意融資

機構、保證人或其指定之

其他機構接管者，不在此

限。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。



限。

六十四、主辦機關依第六十三點規

定辦理時，應通知融資機構、

保證人及政府有關機關。

六十五、主辦機關依第六十四點規

定辦理時，應通知融資機構、

保證人及政府有關機關。

點次變更。

六十五、興建營運公司有第六十二

點之情形者，融資機構、保證

人得經主辦機關同意，於一定

期限內自行或擇定符合法令規

定之其他機構，暫時接管該興

建營運公司或繼續辦理興建、

營運。

六十六、興建營運公司有第六十四

點之情形者，融資機構、保證

人得經主辦機關同意，於一定

期限內自行或擇定符合法令規

定之其他機構，暫時接管該興

建營運公司或繼續辦理興建、

營運。

點次變更。

六十六、BOO 或 BOT興建營運公司，

應依投資契約履行，履約期間

不得請求增加費用 BOO或

BOT興建營運公司不依投資契約

履行，其用地屬非都市土地者，

由主辦機關通知地政機關恢復

原編定之用地，屬都市計畫土

地者，由主辦機關洽請都市計

畫擬定機關依程序辦理變更都

市計畫。

六十七、最終處置場之 BOO或

BOT興建營運公司，應依投資

契約履行，履約期間不得請求

增加費用 BOO或 BOT興建營運

公司不依投資契約履行，其用

地屬非都市土地者，由主辦機

關通知地政機關恢復原編定之

用地，屬都市計畫土地者，由

主辦機關洽請都市計畫擬定機

關依程序辦理變更都市計畫。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。

六十七、與主辦機關終止投資契約

者，興建營運公司應自終止日

起停止處理廢棄物或焚化灰渣。

俟依廢棄物清理法及公民營廢

棄物清除處理機構許可管理辦

法取得相關許可證照後，始得

再營運，違反者依廢棄物清理

法相關規定處分。

六十八、與主辦機關終止最終處置

場投資契約者，興建營運公司

應自終止日起停止處理廢棄物。

俟依廢棄物清理法及公民營廢

棄物清除處理機構許可管理辦

法取得相關許可證照後，始得

再營運，違反者依廢棄物清理

法相關規定處分。

點次變更。

六十八、一般事業廢棄物收費超過

最終處置場投資契約規定金額

者，主辦機關應於投資契約中

明訂，興建營運公司處理一般

事業廢棄物收費超過規定時之

罰則。

六十九、一般事業廢棄物收費超過

最終處置場投資契約規定金額

者，主辦機關應於投資契約中

明訂，興建營運公司處理一般

事業廢棄物收費超過規定時之

罰則。

點次變更。

六十九、主辦機關認為興建營運公

司有終止投資契約或強制接管

之事由，而涉及強制收買、承

受債務等事項時，除應按促參

法及相關法令規定辦理外，並

應書面載明理由及收買價金或

承受債務之方式，依權責陳報

環保署轉行政院核定，並循預

算程序辦理。

七　十、主辦機關認為最終處置場

之興建營運公司有終止投資契

約或強制接管之事由，而涉及

強制收買、承受債務等事項時，

除應按促參法及相關法令規定

辦理外，並應書面載明理由及

收買價金或承受債務之方式，

依權責陳報環保署轉行政院核

定，並循預算程序辦理。

一、點次變更。

二、因設置計畫增列

灰渣再利用廠，爰

增列灰渣再利用廠，

並刪除「最終處置

場」等文字以資適

用於灰渣再利用廠

及最終處置場。

七十、本要點未規定者，依設置計 七十一、本要點未規定者，依設置 點次變更。



畫、促參法及政府採購法等相

關法規規定辦理。

計畫、促參法及政府採購法等

相關法規規定辦理。


